

Losone, 7. febbraio 2018

Doc. no. 54068	Lodevole
Servizio Seg	Municipio di Losone
07 FEB. 2018	Via Municipio
	6616 Losone
Arg. no. 011.12	His. no.

**Interpellanza  
Lavori d'asfalto...!**

Onorevole Sindaco, Gentile Municipali, Egregi Municipali,

da mesi la parte alta del nostro Comune è perturbata dai lavori di sottostruttura (via Municipio, Via ai Molini, Via Locarno, Via San Materno). Diverse attività commerciali hanno sicuramente subito delle perdite finanziarie e in generale la cittadinanza ha dovuto accettare una certa dose di disagi (rumori, polvere, impossibilità di accedere ai propri posteggi, ...).

Chiaramente, sono lavori importanti che dovrebbero comunque portare anche dei vantaggi (canalizzazioni e rete dell'acqua rinnovate, accessibilità al teleriscaldamento, riasfaltatura delle strade e migliore assetto viario).

Le nostre preoccupazioni sono dettate però dalla lentezza nell'avanzamento dei lavori. Senza essere dei tecnici, il fatto che vi siano delle giornate con la presenza di pochissimi operai (due, tre) e che alcune volte l'intero cantiere sia fermo, ci preoccupa parecchio. Oltre a ciò, ci si chiede come mai siano stati persi dei giorni di lavoro per la riapertura provvisoria durante le vacanze di fine anno. Infatti, la gente era abituata a seguire il percorso alternativo e, in ogni caso, il traffico a nostro parere durante detto periodo si è ridotto a un quarto dei passaggi (chiusura aziende, chiusura scuole,...).

Questa interpellanza vuole delle risposte, non per fare polemica, ma per evitare che eventuali errori o mancanze vengano a ripetersi in futuro.

Di conseguenza interpelliamo il Municipio per chiedere:

- 1) Visto che il programma non è stato rispettato, non si ritiene che i tempi siano stati calcolati in modo errato?
- 2) Il concorso d'appalto prevedeva la presenza di un numero minimo di maestranze?  
Se sì, la direzione lavori può confermare che tale condizione sia sempre stata rispettata?
- 3) Il concorso d'appalto e il programma dei lavori prevedeva una riapertura provvisoria?  
Se no, il Municipio, a fronte della maggiore spesa non preventivata, è stato interpellato per una decisione?  
Questa riapertura, non indispensabile, quanto è costata?
- 4) Fino al termine dei lavori sono previste altre "riaperture provvisorie"?  
Se sì, esse sono state previste nel contratto?  
A quanto ammontano i costi per queste "riaperture provvisorie"?  
Su quali tratti sono previste e quando?  
Nel caso in cui quest'ultime non fossero state previste nel contratto e vi fossero maggiori costi a carico del comune, non sarebbe il caso di rinunciarvi?

Grazie per l'attenzione dimostrata e cordiali saluti.

A nome del gruppo:  
UDC / SVP / Partito del Popolo Svizzero  
p.o. Francesca Budy Flammini